


Strategisk Cybersikkerhed for Hvedebro Maskinfabrik

En 36-måneders handlingsplan for at sikre stabil drift, beskytte IP og understøtte fremtidig vækst.




Fra reaktiv brandslukning til dokumenterbar forretningsfordel.


Det Usikre Driftsbillede: Hvorfor vi skal handle nu


Hvedebro's factory - office IT

Fysisk Sikkerhed: Låse og adgangskontrol fejler. 

Office

Shadow IT: Lokale servere (Proshop) drevet uden for kontrol. 

IT/OT-Netværk: Produktionen er direkte eksponeret for kontor-IT. 

Leverandør adgang: Ukontrolleret fjernadgang direkte til maskinerne. 

Den Kritiske Bus Factor

Drift og recovery afhænger af enkeltpersoner ('workarounds') i stedet for dokumenterede processer. En massiv forretningsrisiko.



Modenhedsgabet: En systematisk vej ud af den røde zone

	Nu	12 mdr	24 mdr
Governance & Politik	Niveau 1	Niveau 3	Niveau 4
IAM / MFA	Niveau 1	Niveau 3	Niveau 4
IT/OT Segmentering	Niveau 1	Niveau 3	Niveau 4
Backup & Restore	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Leverandørstyring	Niveau 1	Niveau 3	Niveau 4


Målet er ikke perfektion dag 1, men at fjerne de kritiske 'Single Points of Failure'.

Datadrevet Prioritering: De 4 Kritiske Forretningsrisici


ID & Risiko	S	K	CIA-Mål	4T-Strategi	Handling
R01: Ukontrolleret OT-Fjernadgang	4	5	Integritet/ Tilgængelighed	Mitigere	MFA & Tidsstyring
R02: Utilstrækkelig Backup/Restore	4	5	Tilgængelighed	Mitigere	3-2-1 Model & Test
R03: Fladt IT/OT Netværk	4	4	C/I/A	Mitigere	Zoner & OT-DMZ
R04: Shadow IT (CAD/Servere)	4	4	C/I/A	Mitigere	Udfasning til styret drift

Prioriteringen sikrer, at investeringen rammer dér, hvor konsekvensen for driften er mest akut.

Dybde dyk: Ransomware-kæden og IT/OT-svaggheden




Strategisk Roadmap: Fra Brandslukning til Kontrol



Fundamentet: De Første 12 Måneders Action Plan

The 3-2-1 Backup Engine



Identitet

Implementering af MFA og nedlukning af ukontrolleret fjernadgang.

Netværk

Fysisk og logisk adskillelse af IT og OT (Zoner).



**Månedlig
Gendannelsestest**

Compliance & Leverandørkæden: NIS2 Domino-Effekten

Nationale NIS2-krav rammer Hvedebros store kunder (Kritisk Infrastruktur).



Kunderne skubber krav nedad -> Krav om Audit & SLA hos Hvedebro.



Hvedebro skal stille krav til underleverandører (Robotteknikere, Cloud-udbydere).

“Vi outsourcer opgaver, ikke ansvar.”

Leverandør-Baseline



Tidsbegrænset adgang (Zero Trust)




Revisionsret i kontrakter (Audit rights)



Klar Exit-strategi

Fremtidssikring: Sikker Digitalisering i Fase 3 & 4



ERP Migration (Dynamics 365)

Risikovurderet
udfasning af gamle
lokale systemer.



Identity Access Management (IAM)

Automatiseret
adgangsstyring og
årlig recertificering
(JML-processer).



AI-Governance

Politik for datadeling
for at forhindre læk af
Hvedebros IP via
offentlige AI-tjenester.

Effektmåling: 3 KPI'er Direktionen Skal Følge

95%

Gennemførte og beståede restore-tests på kritiske systemer.

Baseline: Ad hoc/Usikkert

100%

MFA dækning og adgangsrecertificering på alle admin/leverandør-konti.

Baseline: Uens/Åben

0

Røde risici over 30 dage uden en ledelses-accepteret handlingsplan.

Baseline: Ingen rytme

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

Forankring & Ansvar: RACI-Modellen

Opgaver	Direktion (CEO)	IT-Drift	OT-Lead	Indkøb/HR
Sikkerhedspolitik & Accept	A	R	-----	-----
IT/IAM & Netværk	A	R	-----	-----
OT-Produktionssikkerhed	A _{COO}	-----	R	-----
Leverandørkontrakter	A	-----	-----	R

Kerneteam på 3-5 personer + månedlig styregruppe.
Undgår at sikkerhed bliver et enmands-projekt.

Fra IT-Problem til Konkurrencefordel

Sårbar drift, personafhængighed
og usikre leverancer.


Dokumenterbar sikkerhed, stabil
produktion og robust vækst.



Prioriteret indsats mod de 4
største forretningsrisici.



Klar ansvarsfordeling (RACI)
der aflaster enkeltpersoner.



Et eksekverbart roadmap, der
beskytter Hvedebros fremtid.

**Cybersikkerhed er ikke en omkostning; det er forudsætningen
for stabil drift i Hvedebro Maskinfabrik.**